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	序号
	事       项
	具体目标和工作计划
	完成时限
	主办单位
	协办单位
	市政府
分管领导

	1
	全力支持湛江钢铁基地达产达效，推动1550mm 冷轧工程全线投入运营
	推动1550mm冷轧工程硅钢、连退、热镀锌等区域钢结构及设备安装，计划2017年底全线投运。
	2017.12
	市钢铁石化项目
建设协调小组
	
	曹  兴

	2
	加快中科炼化一体化项目主体工程建设，完成投资 50 亿元
	加快中科炼化一体化工程项目各主体单元工程开工建设，炼油装置2019年下半年建成投用，化工装置2020年上半年建成投用。
	2017.12
	市钢铁石化项目
建设协调小组
	
	曹  兴

	3
	动工建设中科炼化配套码头
	加快中科炼化项目配套码头工程建设进度，力争年内动工建设主体30万吨原油码头，2019年上半年建成投运。
	2017.12
	市钢铁石化项目
建设协调小组
	
	曹  兴

	4
	全面完成征拆任务，加快湛江国际机场建设
	1.上半年获得预可行性研究报告批复。
2.9月前获得可行性研究报告批复。 
3.协助吴川做好征地拆迁工作。
4.力争10月底动工建设。
	2017.10
	湛江机场
迁建办
	
	曹  兴

	
	
	3月底前,完成勘探、测量工作和征地1000亩。
6月底前，累计完成征地3000亩和拆迁建筑物200座。
9月底前，累计完成征地5552亩和拆迁建筑物600座。
12月底前，完成余下建筑物约940座拆迁任务。
	2017.12
	吴川市政府
	
	

	5
	年内安排重点项目172项，计划投资382.6亿元
	完成年度计划投资382.6亿元。
	2017.12
	市发展改革局
	
	曹  兴

	6
	推行重点项目建设多评合一、多审合一、多图联审、联合验收
	深化企业项目投资建设直接落地改革试点，推行重点项目建设多评合一、多审合一、多图联审、联合验收。
	2017.12
	市发展改革局
	市环境保护局、市城市规划局
	曹  兴

	7
	启动湛江晨鸣五期建设
	开展晨鸣五期前期工作。
	2017.12
	市发展改革局
	麻章区政府、市经济和信息化局
	曹  兴

	8
	加快推进冠豪高新二期、中国纸业白卡纸、京信电力、鹏尊能源、大唐雷州电厂等重点项目建设
	1.中国纸业白卡纸：年内全面动工建设。
2.冠豪高新二期：完成新建11#线涂布工程。
3.京信能源：年内完成软基处理及三通一平工作，完善项目开工前各项相关工作。
4.鹏尊能源: 年内完成临时用电铺设；码头港池部分疏浚；开展LPG项目用海验收及用地软基处理。
5.大唐火电：完成一号机组锅炉受热面吊装；二号机组锅炉受热面吊装；主厂房结构到顶并封装完成；年底完成码头主体工程。 
	2017.12
	市发展改革局
	雷州市政府、湛江开发区管委会
	曹  兴

	9
	建成东海岛铁路
	2017年底建成通车。
	2017.12
	市交通建设
指挥部
	麻章区、遂溪县政府，湛江开发区管委会
	曹  兴

	10
	建成汕湛高速湛江段
	2017年底建成通车。
	2017.12
	市交通建设
指挥部
	坡头区、廉江市、吴川市政府
	曹  兴

	11
	完成黎湛铁路电气化改造
	6月底完成改造。
	2017.6
	市交通建设
指挥部
	
	曹  兴

	12
	完成河茂铁路电气化改造
	6月底完成改造。
	2017.6
	市交通建设
指挥部
	
	曹  兴

	13
	完成茂湛铁路电气化改造
	2017年底建成通车。
	2017.12
	市交通建设
指挥部
	
	曹  兴

	14
	加快合湛高铁建设
	上半年争取完成项目提速的批复以及前期各项专项工作；下半年基本完成征地拆迁任务。
	2017.12
	市交通建设
指挥部
	麻章区、廉江市、遂溪县政府
	曹  兴

	15
	加快东雷高速建设
	上半年完成海上清障，下半年基本完成征拆工作，争取全线动工建设。
	2017.12
	市交通建设
指挥部
	麻章区、雷州市政府，湛江开发区管委会
	曹  兴

	16
	加快玉湛高速建设
	上半年完成前期专项工作，下半年完成部分征地拆工作。
	2017.12
	市交通建设
指挥部
	麻章区、廉江市、遂溪县政府
	曹  兴

	17
	开工建设汕湛高速吴川支线
	上半年完成前期专项工作，下半年完成部分征地拆迁任务，10月底动工建设。
	2017.10
	市交通建设
指挥部
	吴川市政府
	曹  兴

	
	
	
	
	市交通运输局
	
	

	18
	建成高铁西客站
	上半年完成征地，力争2018年3月底建成。
	2018.3
	市交通建设
指挥部
	麻章区政府
	曹  兴

	19
	开工建设环城高速南三岛大桥
	上半年完成前期各项专项工作，下半年完成征地拆迁，年底动工建设。
	2017.12
	市交通建设
指挥部
	坡头区政府
	曹  兴

	
	
	
	
	市交通运输局
	
	

	20
	联合开通海峡南北客运快船
	开展琼州海峡快船可行性研究，制定快船营运方案。
	2017.12
	市交通运输局
	徐闻县政府、湛江航运集团有限公司
	曹  兴

	21
	加快实施徐闻港南山客货滚装码头工程
	年内完成港池航道疏浚、陆域吹填、码头沉箱安放等施工。
	2017.12
	市交通运输局
	徐闻县政府
	曹  兴

	22
	加快实施徐闻港进港公路改扩建
	7月底前，完成部分征地，并力争动工建设。
	2017.12
	市交通运输局
	徐闻县政府
	曹  兴

	23
	加快实施湛徐高速徐闻港支线工程
	年内完成70%路基土方工程施工，完成部分桥涵施工。
	2017.12
	市交通运输局
	徐闻县政府
	曹  兴

	24
	动工建设30 万吨级双向航道
	5月完成项目设计招标。
6月底前完成项目工程可行性报告、环评报告、规划选址、节能评估、社会稳定风险评估等审批工作。
9月完成设计及施工招标工作。
10月底前动工建设。
	2017.10
	市交通运输局
	市海洋渔业局、市城市规划局
	曹  兴

	25
	新增200辆新能源公交车、新开通公交线路6条
	6月底前完成车辆及配套充电设施公开招标采购工作。
10月底前完成新车入户和配套充电设施建设工作，并逐步投入营运。
12月底前完成6条线路开通。
	2017.12
	市交通运输局
	市国资委
	
曹  兴

	
	
	
	
	市公共交通
有限公司
	
	

	26
	建成公交智能互动式电子站牌
	3月底完成公开招标工作。
4月启动建设。
5月底完成项目主体部分及主干道路段站点的信息化升级改造。
8月底完成项目主体建设并试运营。
	2017.8
	市公共交通
有限公司
	
	曹  兴

	27
	申报建设公交都市
	制定湛江市建设公交都市实施方案，并向省递交申报计划，待省批复通过后,按建设公交都市实施方案开展工作。
	2017.12
	市交通运输局
	
	曹  兴

	
	
	
	
	市公共交通
有限公司
	
	

	28
	建设国省道绿化示范林180公里
	4月底完成设计招标。
7月中旬完成施工及监理招标。
8月初项目开工。
10月底项目完工。
	2017.10
	市公路局
	市林业局
	曹  兴

	29
	加快湛化集团搬迁，年内完成迁建投资3亿元
	4月，完成设计施工监理招标工作。
6月开始土建施工及设备订货。
12月底前完成迁建投资3亿元。
	2017.12
	市国资委
	湛江开发区管委会、湛化集团
	曹  兴

	30
	动工建设宝满港区集装箱码头一期扩建工程
	宝满港区集装箱码头一期扩建工程力争年内获省发展改革委核准批复，动工建设宝满港区集装箱码头一期扩建堆场整治工程。
	2017.12
	湛江港（集团）有限公司
	市发展改革局
	曹  兴

	31
	推进东海岛港区公共码头建设
	疏浚工程完成总量的20%，水工码头工程完成总量的30%，东西护岸工程完成总量的60%，地基处理工程完成总量50%。总体形象进度完成12%。
	2017.12
	湛江港（集团）有限公司
	
	曹  兴

	32
	建成西城快线
	3月完成工程前期工作，加快征地拆迁工作，并正式动工。               
6月完成35%软基处理。
9月加快征地拆迁工作，完成路基工程。
11月完成路面工程。
	2017.12
	市基建投资
集团公司
	市交通建设指挥部，赤坎区、麻章区政府
	曹  兴

	33
	加快高铁西站客运综合交通枢纽建设
	4月完成初步设计、施工、监理招标并动工建设。
6月完成高压线迁改。
12月底计划完成下穿隧道、综合管廊、进站高架桥、柳坑河主体结构工程。
	2017.12
	市基建投资
集团公司
	市交通建设指挥部、市交通运输局、麻章区政府
	曹  兴

	34
	加快调顺跨海大桥建设
	3月取得施工图设计批复并动工建设。
4-12月，按与施工单位确定的施工计划推进工程建设。
	2017.12
	市交通投资
集团公司
	
	曹  兴

	35
	完成海东快线绿化亮化工程
	3月底前完成绿化照明主体工程。
5月底前完成绿化照明配电及线路接入工程，完成绿化亮化工程。
	2017.5
	市交通投资
集团公司
	
	曹  兴

	36
	动工扩建海川快线
	7月底前完成工程可行性审批材料。
8月中旬取得工可批复、完成勘察设计招标。
10月中旬完成初步设计。
11月中旬完成施工图设计。
12月底完成施工招标并动工。
	2017.12
	市交通投资
集团公司
	
	曹  兴

	37
	推动钢铁配套园区 10 个项目建成投产
	上半年投产项目：红鹰耐材和宝宜耐材。
下半年投产项目：宝信配餐、申港钢铁、东普钢构、武船工程、自立高温、宝富实业、沪北物流、东岛冶金。
	2017.12
	湛江开发区
管委会
	
	曹  兴

	38
	加快建设钢铁配套园区
	1.完成钢铁配套园区土方工程。
2.疏港大道东延段、钢富路建成通车。
3.钢城路、钢展路完成工程量的50%。
	2017.12
	湛江开发区
管委会
	
	曹  兴

	39
	加快建设石化配套园区
	1.鹏尊能源、京信电力、东海岛杂货码头2017年上半年全面开工。
2.中佳石化、茂化建、中冠石油等项目完成设计环评等前期工作。
3.加快园区基础设施建设，确定污水处理厂和综合管廊等建设投资主体，完成港区支航道建设报批和工程设计土质勘探等工作，并动工建设。
	2017.12
	湛江开发区
管委会
	
	曹  兴

	40
	建成东海岛生态公园
	    2月完成项目用地清表。
 6月完成给排水工程。
 9月完成土建工程。
 11月完成绿化工程。
 12月竣工验收。
	2017.12
	湛江开发区
管委会
	
	曹  兴

	41
	争取获批国家高新区
	1.2月底将《湛江高新区以升促建实施方案》报市政府审定后报省科技厅审批。
2.争取年底获得国家级高新区认定。
	2017.12
	湛江开发区
管委会
	市科技局
	曹  兴

	42
	新增城镇就业7.5万人，失业人员再就业3万人
	第一季度完成新增城镇就业18750人，失业人员再就业7500人。
第二季度累计完成新增城镇就业37500人，失业人员再就业15000人。
第三季度累计完成新增城镇就业56250人，失业人员再就业22500人。
第四季度累计完成新增城镇就业75000人；失业人员再就业30000人。
	2017.12
	市人力资源
社会保障局
	
	陈光祥

	43
	完成机关事业单位养老保险制度改革
	3月完成改革动员和政策、经办业务培训。
9月完成参保登记和缴费基数申报。
12月开始征收养老保险费和养老保险待遇预核发。
	2017.12
	市人力资源
社会保障局
	
	陈光祥

	44
	开展机关绩效管理考核
	上半年，成立市机关绩效工作领导小组，开展绩效管理考核调研。
下半年，制定机关绩效管理考核工作方案报市委、市政府审批。
	2017.12
	市人力资源
社会保障局
	市编办、市财政局
	陈光祥

	45
	力争每千名老人拥有30张以上养老床位
	2月前，对全市养老机构建设情况进一步摸底调研，制定工作方案。
3--12月，协调各有关单位按工作计划推进各项工作：新建民办养老机构床位500张；新建城乡社区56个居家服务站点床位920张；医疗卫生系统医养结合床位700张；社区智慧居家养老服务点及残联、妇联、工会等其他床位200张。
	2017.12
	市民政局
	各县（市、区）政府（管委会）
	陈光祥

	46
	筹建市救助管理站
	7月底，完成用地清理并移交场地。
11月底，完成立项、报建、设计、招标等工作。
12月开工建设市救助管理站。
	2017.12
	市民政局
	霞山区政府、市国资公司
	陈光祥

	47
	推进建设廉江、徐闻国家级现代农业示范区
	进一步加强对廉江、徐闻两个国家现代农业示范区监督与指导。督促俆闻国家现代农业示范区加快启动现代化农业展示中心建设，调整农业结构，推广良种良法。推进“政银保”，寻找解决企业融资难问题新途径。督促廉江国家现代农业示范区加快项目收尾工作，增强主要农产品综合生产能力，提高农业物质技术装备水平，强化农业服务支撑体系等，发挥区域现代农业典型示范、带动作用。
	2017.12
	市农业局
	
	陈光祥

	
	
	10月，基本完成2015年度16个项目，2017年底除政银保外，其余项目全部完成。
	
	廉江市政府
	
	

	
	
	1.12月底前在城北打造一个现代化农业展示中心，解决种子种苗的供给问题。
2.开展政银保，解决企业融资难问题，示范区用1000万元作为利息补贴，银行贷款给农户。
3.继续扶持龙头企业，调整农业结构，推广良种良法。
	
	徐闻县政府
	
	

	48
	支持徐闻县与海口市建立长期稳定的蔬菜购销供给机制
	1.签订《海口、湛江两市农产品产销合作框架协议》。
2.根据《海口、湛江两市农产品产销合作框架协议》落实具体工作。
	2017.12
	市农业局
	
	陈光祥

	49
	加快建设雷州半岛现代农业示范核心区，发展都市休闲观光农业
	4月底前协助引入各类专业人才，完善公司组织架构，完成平台公司的建章立制。
10月底前结合现代农业发展趋势，协助完成深化园区规划。
11月底前协助完成项目立项、土地调规等前期工作。协助完善园区旅游基础设施建设，增加旅游厕所、停车场，提升游客中心服务半径和服务质量等。
12月底前协助建成热带亚热带农业示范区-智能温室大棚一期，增强农业示范功能。
	2017.12
	市旅游投资
集团公司
	湛江农垦局、市农业局、市旅游局
	陈光祥

	50
	启动青年运河灌渠节水改造二期
	与国家关于大型灌区现代化建设规划同步，2017年开始编制灌区现代化建设总体规划，力争完成报批稿。
	2017.12
	市雷州青年
运河管理局
	市水务局
	陈光祥

	51
	建设东山垌滨湖湿地
	1.建设机耕道路、水利等设施。
2.开展污水治理，生态恢复等工作。
3.发展现代农业和都市田园观光等产业。
	2017.12
	赤坎区政府
	市水务局、市农业局
	陈光祥

	52
	重建沿海防护林带1.5万亩
	4月底前完成作业设计。
5月底前完成项目招投标，并完成造林备耕70%以上。
6月底前完成造林任务60%以上。
10月底前基本上完成年度造林任务。
11月份开展自查验收。
12月完成项目任务。
	2017.12
	市林业局
	
	陈光祥

	53
	营造碳汇林2.5万亩、热带季雨林5000亩、水源涵养林3000亩
	4月底前完成作业设计。
5月底前完成项目招投标，并完成造林备耕70%以上。
6月底前完成造林任务60%以上。
10月底前基本完成年度造林任务。
11月份开展培训、自查验收。
12月完成项目任务。
	2017.12
	市林业局
	市雷州青年运河管理局
	陈光祥

	54
	新增绿化美化乡村192条
	3月底前完成乡村绿化选址工作。
4月底前完成实施方案编制。
5月底前完成项目招投标。
6月底前完成乡村绿化建设任务60%。
12月底前全面完成乡村绿化建设任务。
	2017.12
	市林业局
	
	陈光祥

	55
	全面落实“六个精准”“五个一批”要求，扎实开展脱贫攻坚，确保完成年度脱贫任务
	年内完成70%的贫困人口（10万人）脱贫目标。
	2017.12
	市农业局
	各县（市、区）政府（管委会）
	陈光祥

	56
	建设跨境电商公共服务平台
	3月前对我市跨境电商发展开展调查研究，落实平台建设资金。
6月前研究制订建立跨境电商公共服务组织机构方案。
9月前研究制订我市跨境电商监管业务流程方案。
12月争取海关、检验检疫等部门政策支持，初步实现和各进出境监管部门的系统对接和整合。
	2017.12
	市商务局
	
	欧先伟

	57
	建设境内外展示贸易平台
	3月前开展湛江市水海产品公共展示平台项目建设专家评审、资金审批等工作。
6月前开工建设平台项目。
9月前进行平台项目招商。
12月前平台项目一期初步建成并投入运营。
	2017.12
	市商务局
	
	欧先伟

	58
	启动申报综合保税港区
	3月健全申报海关特殊监管区领导机构。
6月开展项目建设可行性研究，确定项目选址。
9月委托有资质的公司编写可行性研究报告，完善申报手续。
12月底前完成项目申报上报工作。
	2017.12
	市商务局
	
	欧先伟

	59
	开工建设南三岛中线公路
	4月完成工程可行性批复。
10月完成PPP资本方采购工作。
12月底前完成供地工作并开工建设。
	2017.12
	南三岛滨海旅游示范区管委会
	市交通
运输局
	欧先伟

	60
	建成“南方海谷”海洋产业孵化中心
	1.完善“南方海谷”一期工程主体工程和配套设施建设，启动二期工程建设有关工作。
2.加大招商力度。引进和入驻一批涉海科研机构和企业，并开展科研生产活动。
3.搭建科技服务平台。搭建南方海谷孵化器、海洋科技大数据、成果转化交易、专利服务、科技金融等平台和筹建南方海谷展厅。
4.开展园区运营管理。建立园区管理机构和完善园区运营机制，湛江启迪正常开展运营服务等。
5.加大宣传。组织开展“南方海谷杯” 海洋科技创新创业大赛，筹建海博会南方海谷展区、印刷宣传资料和加大网络媒体宣传。
	2017.12
	市科技局
	麻章区政府、市国土资源局、市城市规划局
	欧先伟

	61
	力争高新技术企业达到100家
	协调各县（市、区）联动做好高新技术企业（以下简称高企）培育和高企认定的宣传发动工作；根据国家、省的高企认定工作通知要求，组织企业开展申报认定工作，力争2017年高企达到100家。
	2017.12
	市科技局
	相关县（市、区）政府（管委会）
	欧先伟

	62
	深化商事制度改革，推进“证照分离”“多证合一”
	1.推进“证照分离”工作：3月起，开展“证照分离”改革工作调研；6月底前制定“证照分离”改革工作方案；下半年推行“证照分离”改革工作；12月底前，全面推开“证照分离”改革工作，推行商事登记银政直通车、“互联网+商事登记”服务模式。
2.“多证合一”工作：3月起开展“多证合一”调研工作；6月底前制定“七证合一、一照一码”登记改革实施方案；下半年试点“七证合一、一照一码”登记模式；12月底前全面推行“七证合一、一照一码”登记改革工作。
	2017.12
	市工商局
	
	欧先伟

	63
	加快实施滨海城市旅游“3844”工程，加快“五岛一湾”滨海旅游开发，建设特呈全域旅游岛
	1.加快实施滨海城市旅游“3844”工程及加快“五岛一湾”滨海旅游开发。
2.建设特呈全域旅游岛：编制《特呈全域旅游岛建设指引》及《特呈全域旅游岛招商策划》，完善海岛景区旅游标识体系（岛外部分）。
	2017.12
	市旅游局
	霞山区政府
	欧先伟

	64
	完成南调路升级改造工程
	年内完成道路升级改造工程。
	2017.12
	海东新区
管委会
	市财政局
	陈伟杰

	65
	加快建设体育路等7条道路
（其中环城高速南三岛大桥、调顺跨海大桥及连接线、海川快线扩建工程3条道路已单列督办，不纳入此项督办事项）
	1.体育路：4月建成并通车。
	2017.4
	海东新区
管委会
	
	陈伟杰

	
	
	2.沿海大道：4月底完成桥梁箱梁安装架设工作；5月1日通车；5月31日前项目完工；6月完成交工验收。
	2017.6
	市交通投资
集团公司
	海东新区管委会
	

	
	
	3.金湾南路：完成可施工段k0+060-k1+200（共计1140米）的施工任务。
	2017.6
	市住房城乡
建设局
	
	

	
	
	4.东旺大道（奋勇大道北）：完成可施工段K0+090～K1+140（共计1050米）的施工任务。
	
	
	
	

	66
	建成污水收集管网一期
	污水收集管网一期工程：年内建成完工。
	2017.12
	海东新区
管委会
	市环境
保护局
	陈伟杰

	67
	动工建设海东公园
	年内动工建设海东文化休闲公园。
	2017.12
	海东新区
管委会
	市城市
规划局
	陈伟杰

	68
	完成黄伍村整村搬迁，力争三柏西、力竹兜村农民公寓搬迁入住
	1.黄伍村整村搬迁：4月完成协议签订工作；6月完成旧村场拆除工作；7月启动新村场规划、设计、建设工作。
	2017.12
	海东新区
管委会
	
	陈伟杰

	
	
	2.三柏西农民公寓建设及农民回迁工作：6月完成农民回迁。
	2017.6
	
	
	

	
	
	3.力竹兜农民公寓建设及农民回迁工作：4月完成农民公寓建设，达到入住标准；6月完成回迁。
	2017.6
	
	
	

	69
	加快建设硇洲中心渔港等6个渔港、避风塘
	1.年内完成硇洲示范渔港工程量40%。
2.年内基本建成北部湾遂溪避风港、通明二级渔港、草潭二级渔港、王村三级渔港、港门三级渔港。
	2017.12
	市海洋渔业局
	相关县（市、区)政府（管委会）
	陈伟杰

	70
	建成金沙湾风雨走廊
	3月底前完成初步规划设计方案，获得可行性报告批复。 
5月底前完成施工设计和预算编制，完成项目立项。
7月底前完成施工、监理招标和施工许可报建，并进行施工准备工作。
8月动工建设。
12月20日完工。
	2017.12
	赤坎区政府
	市发展改革局、市城市规划局
	陈伟杰

	71
	改造升级霞山儿童公园
	5月底前完成设计招标。
9月底前招商引资。
10月底前完成施工、监理招标。
11月底前动工建设。
	2017.12
	霞山区政府
	市城市综合管理局、市城市规划局
	陈伟杰

	72
	完成南方路改扩建
	12月底前完成南方路道路排水及跨线桥新建工程。
	2017.12
	市城市综合
管理局
	赤坎区、麻章区政府
	陈伟杰

	73
	升级改造东新路、海湾路等10条道路
	1.海湾路新建工程：6月底完成工程建设。
2.海滨东三、东四路改造工程：3月底完成工程建设。
3.百园路（康顺路至百姓路段）：12月底完成升级改造。
4.金城路：8月底完成立项、设计、招标等手续，12月底完成工程建设。
5.百金路东段改造工程：3月底完成工程建设。
	2017.12
	市城市综合
管理局
	
	陈伟杰

	
	
	6.龙潮东路改造工程：7月完成施工招投标，8月开工建设，12月底完工。
	
	湛江开发区
管委会
	
	

	
	
	7.东新路、建设路、海祥路（海滨大道至观海北路段）改造工程： 2月底前取得3个项目的工程可行性批复；3月中旬完成方案设计；4月中旬完成初步设计、施工图设计；5月底前完成施工招标并动工建设；12月底前完成升级改造。
	
	市交通投资
集团公司
	
	

	74
	动工建设银帆路等6条主次干道
	1.银帆路（泉庄路至乐山大道段，含屋山横路）新建工程：8月完成立项、设计、招标等手续；争取年内动工。
	2017.12
	市城市综合
管理局
	
	陈伟杰

	
	
	2.文东路建设工程：3月动工建设，12月底建成。
	
	湛江开发区
管委会
	
	

	
	
	3.年内完成广州湾大道（中央商务区段）、龙桂北路、龙桂南路、龙潮东路新建工程。
	
	市住房城乡
建设局
	
	

	75
	建设市政路灯和城市排水防涝智能控制系统
	10月1日前建成我市数字化城市管理系统城市照明智能控制子系统。
12月底前建成排水防涝智能控制系统。
	2017.12
	市城市综合
管理局
	
	陈伟杰

	76
	建成东菊生态公园
	    年底前完成公园园建工程。
	2017.12
	市城市综合
管理局
	
	陈伟杰

	77
	改造升级瑞云湖公园
	3月进行方案设计。
6月确定设计方案并完成预算审核。
7月底完成招标等前期工作。
10月1日前完成改造工作。
	2017.10
	市城市综合
管理局
	
	陈伟杰

	78
	完成生活垃圾处理“一县一场”项目建设
	廉江市项目主体建设已完成，进入试运行阶段，计划6月建成验收。
雷州市项目一期分拣系统已完成，卫生填埋场正在抓紧建设，计划6月建成验收。
	2017.6
	市住房城乡
建设局
	廉江市、雷州市政府，市环境保护局
	陈伟杰

	79
	推动湛江产转园扩能增效
	1.加快推进园区完善配套基础设施。加快推动路网、排污、电网、供水等基础设施建设，重点加快东海大道、岛东大道及三大重点项目周边其他配套道路建设；加快推动东海岛高速公路建设。加快配套商务生活设施。
2.积极配合推进专业园区建设。积极配合湛江产转园做好国家级高新区的申报工作，促进湛江产业园扩能增效，做好国家级园区循环化改造示范试点园区的管理和监督工作，推进钢铁配套和石化产业园区建设。  
3.加大招商融资力度。利用省委、省政府出台珠三角与粤东西北产业加强合作共建的政策机遇，加大对珠三角招商力度。继续做好钢铁、石化、造纸三大产业项目上下游产业链及配套项目、海工装备等海洋先进制造业的招商引资。
	2017.12
	市经济和
信息化局
	
	崔  青

	80
	建设教育城二期
	    1.落实1000亩以上的土地利用总体规划建设用地规模。
    2.完成二期控制性详细规划编制。
    3.出台吸引项目入驻教育城相关政策措施。
	2017.12
	市教育局
	麻章区政府、市国土资源局、市城市规划局、市土地储备管理中心、湛江农垦局
	崔  青

	81
	创建5个以上“广东省推进教育现代化先进县（市、区）”
	6月底前，霞山区创建为“广东省推进教育现代化先进区”。
    12月底前，赤坎区、麻章区、坡头区、湛江开发区等区创建为“广东省推进教育现代化先进县（区）”。
	2017.12
	市教育局
	
	崔  青

	
	
	
	
	赤坎区政府
	
	

	
	
	
	
	霞山区政府
	
	

	
	
	
	
	麻章区政府
	
	

	
	
	
	
	坡头区政府
	
	

	
	
	
	
	湛江开发区
管委会
	
	

	82
	动工建设湛江文化中心
	5月底前，完成对项目方案进行调整优化，年内完成湛江文化中心项目可行性研究报告，确定社会出资方并动工建设。
	2017.12
	市文广新局
	
	崔  青

	
	
	
	
	市住房城乡
建设局
	
	

	
	
	
	
	市基建投资
集团公司
	
	

	83
	动工建设赤坎文化创意城
	3月前完成文化创意城设计方案；6月前完成开展深化设计市政管网改造、老建筑结构抗震及安全评估报告与加固设计方案等；11月前动工建设。
	2017.12
	赤坎区政府
	市文广新局
	崔  青

	84
	建成市120数字化信息指挥中心平台
	2月开展设备招标采购安装。
3月开展人员培训。
4月进行平台调试、切割等工作。
5月完成平台建设、验收，并投入使用。
	2017.5
	市卫生计生局
	市120指挥中心
	崔  青






