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	序号
	事         项
	具体目标和工作计划
（2017年度需完成的任务指标）
	完成时限
	主办单位
	市政府
分管领导

	1
	完成赤坎区“一门式、一网式”政务服务模式改革试点
	6月底前完成办公软件及公共服务平台系统研发工作。
8月底前完成行政许可和公共服务事项标准编制工作。
10月底前完成区级政务服务实体大厅改建工作。
11月底前按照一门一网服务模式要求，完成综合服务窗口工作人员录用和培训工作。
	2017.12
	赤坎区政府
	曹  兴

	2
	实施15间镇级敬老院改扩建，新增床位1500个
	6月底前完成各县（市）调研、选址、规划设计、招投标等前期工作,并按市的部署推进镇级敬老院改扩建工作。
10月底前动工扩建5个区域性敬老院，增加床位约1000个。
11月底前对10间敬老院空置的房子实施改造，购置生活用品和完善生活设施，增加床位约500个。
	2017.12 
	市民政局
	陈光祥

	3
	建成市残疾人康复中心
	5月主体结构封顶。
8月完成装饰装修、安装工程。
10月完成小区绿化和室外排水工程。
12月完成康复设施、设备安装并交付使用。
	2017.12
	市残联
	陈光祥

	
	
	
	
	市住房城乡建设局
	

	4
	完成森林公园升级改造
	6月底前完成景区大树钢支撑施工。
9月底前完成东大门第二停车场、景区指示牌建设。
11月底前完成赤溪湖周边绿化种植工程。
	2017.12 
	湖光岩风景区
管理局
	欧先伟

	5
	建成赤坎世贸、观海路和霞山国贸三座人行天桥
	1.世贸人行天桥：5月底完成钢结构架设；8月底全面完成。
	2017.8
	市城市综合管理局
	陈伟杰

	
	
	2.霞山国贸人行天桥：年内完成项目立项、设计、招标等前期工作，12月底前完成工程施工。
	2017.12
	
	

	
	
	3.观海路人行天桥：3月底前完成初步规划设计方案、取得可行性研究报告批复；6月底前完成项目立项、施工设计、预算编制和审核，并进行监理招标；8月底前完成施工招标，动工建设，12月20日前完工。
	2017.12
	赤坎区政府
	

	6
	完成霞山观海路南段升级改造
	9月完成招标等前期工作。
10月动工建设。
12月完成升级改造工程。
	2017.12
	市城市综合管理局
	陈伟杰

	7
	建成1000套保障房
	6月底完成约300套保障房的建设目标任务。
9月底累计完成约600套保障房的建设目标任务。
11月底全面完成1000套保障房建设目标任务。
	2017.12
	市住房城乡建设局
	陈伟杰

	8
	市区新增1 万个优质学位
	3月底前，赤坎区、霞山区、麻章区、坡头区、湛江开发区制定项目学校建设计划，并按照市的工作部署，加快推进项目前期工作。
11月底前，各区完成项目学校建设任务，新增1万个市区中小学学位。
	2017.12
	市教育局
	崔  青

	9
	完成湛江中心人民医院整体搬迁
	3月底前，完成施工收尾、单项工程验收移交及制氧工程施工，完成制氧工程设备调试、检测、验收工作。
4月底前，完成查漏补缺及验收后整改工作，完成竣工验收及整体移交工作。
5-7月，新院竣工进入全面移交调试、筹备阶段。
8月底前，完成湛江中心人民医院整体搬迁。
	2017.8
	市卫生计生局
	崔  青

	
	
	
	
	市住房城乡建设局
	

	
	
	
	
	湛江中心人民医院
	

	10
	建成 8 间二甲乡镇医院和 500 间公建民营村级卫生站
	1.建成8间二甲乡镇卫生院：5月1日前动工建设雷州市乌石镇、附城镇、廉江市安铺镇、青平镇、徐闻县锦和镇等5间中心卫生院；10月1日前动工建设遂溪县城月镇、吴川市振文镇、坡头区龙头镇等3间中心卫生院；12月底完成8间二甲乡镇卫生院建设。
2.500家公建民营村级卫生站：7月底前建成300家，10月底前全面完成。
	2017.12
	市卫生计生局
	崔  青



