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	序号
	事         项
	具体目标和工作计划
（2017年度需完成的任务指标）
	完成时限
	主办单位
	市政府
分管领导

	1
	实施中心镇通快速路工程，完成县道路面改造50公里、乡道升级改造100公里，建设农村硬底化公路500公里
	上半年完成县道路面改造20公里、乡道升级改造30公里，建设农村硬底化公路200公里。
下半年全面完成任务。
	2017.12
	市交通运输局
	曹  兴

	2
	上半年动工建设西厅水厂，确保2018年上半年投入使用
	6月底前，办理国有建设用地使用证，完成厂区施工、监理、设备投标并动工建设，2018年上半年投入使用。
	2018.6
	市水务投资集团公司
	曹  兴

	3
	启动人民大道等道路快速化改造
	4月取得项目建议书批复及完成工程可行性报告编制。
5月取得选址用地意见、规划选址意见书、环评批复、社会稳定风险评估及节能评估批复。
6月取得工程可行性报告的批复。
8月完成勘察设计招标。
9月取得方案设计和初步设计批复。
10月取得审图和预算批复。
11月完成监理和施工招标并正式动工建设。
	2017.12
	市交通投资集团公司 
	曹  兴

	4
	综合整治主城区22条河涌
	建立健全“河长制”，全面推进河湖整治项目，基本实现主城区“水变清”第一步整治目标。
	2017.12
	市水务局
	陈伟杰

	5
	改造人民大道南等9个地段人行道
	7月底前，完成立项、设计、招标等前期工作。
12月，完成人民大道南（绿村路口—文明路口、文明路口—友谊广场段）、海滨西一路（海滨大道--民治路段）、海滨西二路（海滨大道--民有路段）、民有路（文明路--延安路段）、洪屋路（民治路--人民大道段）、新港路、岭南路、民生路（幸福路--大众路段）等9个地段人行道改造工程。
	2017.12
	市城市综合管理局
	陈伟杰

	6
	动工建设湛江一中新校区
	上半年完成用地手续及规划报建等前期工作。
下半年动工建设。
	2017.12
	市教育局
	崔  青

	7
	筹建广东医科大学新校区
	1.完成广东医科大学新校区选址及规划用地红线图。
2.完成青苗及地上附着物的核查工作。
3.落实青苗及地上附着物补偿工作主体单位和包干责任。
4.开展“三通一平”工作。
	2017.12
	市教育局
	崔  青

	
	
	
	
	
	

	8
	基本完成市第一中医医院搬迁
	3月确定搬迁方案及改造建设资金投入方式、固定资产移交办法、规划设计方案等。
4月组织有关部门完成对湛江中心人民医院的用地、建筑物等固定资产评估。
5月完成湛江中心人民医院的用地、建筑物等固定资产整体划拨给市第一中医医院的全部手续。
7月完成迁建项目工程装修改造招标等手续。
8月项目工程装修改造开工。
	2017.12 
	市卫生计生局
	崔  青

	9
	动工建设市妇幼保健院海东新院
	3月底前确定建设资金投入方式、规划设计方案等，完成项目建议书及项目可行性研究报告的编制。
4月完成项目的立项工作。
6月底前，取得项目的《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》，完成项目的国有建设用地划拨。完成项目的设计、勘察、造价招标。
8月底前完成项目的设计工作。
9月底前完成项目的工程施工招标。
11月市妇幼保健院海东新院建设项目动工建设。
	2017.11
	市卫生计生局
	崔  青

	
	
	
	
	市住房城乡建设局
	

	
	
	
	
	市妇幼保健院
	

	10
	改造建设市公共卫生医院
	3月，完成项目立项工作。
8月，完成项目设计。
11月，启动工程建设。
	2017.11
	市卫生计生局
	崔  青

	
	
	
	
	市住房城乡建设局
	



