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1、 基本情况

（1） 项目概况

根据《广东省交通运输厅关于印发2017年至2020年普通国省道建设项目库的通知》（粤交规〔2017〕1179号）和《关于分解下达2020年市十件民生实事（农村公路升级改造）建设目标任务的通知》（湛交基〔2020〕119号）中的项目库为基础，我局牵头实施省道升级改造150公里、农村公路升级改造150公里。
（二）项目决策情况

根据《2020年市政府工作报告重点督办事项及10件民生实事》（湛府办〔2020〕2号）要求，于2020年底推动完成省道升级改造150公里、农村公路升级改造150公里。

（三）绩效目标

积极完成项目前期及组织建设工作，实施省道升级改造150公里、农村公路升级改造150公里，完成十大民生实事任务，2020年一般债券资金支出达100%，完成既定的绩效目标。通过升级改造，逐步改善项目所在路段路况及安全水平，保障人民群众出行安全，让公路能够提供更加优质的通行能力，更好地服务于社会。
2、 绩效自评工作组织情况

市公路事务中心及各相关县（市、区）交通运输局均成立了绩效评价工作小组，对照自评方案进行研究和部署，收集填报各项目绩效自评数据，并汇总形成自评报告。在自评过程中发现问题、查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

三、绩效自评结论

我局按照《2020年市政府工作报告重点督办事项及10件民生实事》（湛府办〔2020〕2号）要求，实施完成省道升级改造189公里、农村公路升级改造167公里，达到了既定的绩效目标，自评得分为98分，等级为优。
四、绩效指标分析

（一）决策分析

1.项目立项情况。

（1）论证决策。

省道升级改造项目按照管理权限，分别由省市发改部门批复工可，省市交通主管部门批复初步设计和施工图设计。农村公路项目则由县级政府批复项目库（等同立项），县级交通主管部门批复一阶段施工图设计。
（2）目标设置。

完成十大民生实事任务，完成2020年一般债券资金支出达100%。

（3）保障措施。

多方筹措落实项目配套资金，确保项目顺利推进。
2.资金落实情况。

（1）资金到位。

根据2020年2月新增一般债券资金使用计划（湛财债〔2020〕16号）及《关于2020年2月新增一般债券安排“四好农村路”建设资金补助计划项目的通知》（湛交规〔2020〕2号），2020年下达十件民生实事一般债券资金23776.67万元。

（2）资金分配。

根据市政府呈批表综一：Y20050及湛财债〔2020〕16号批复安排省道升级改造项目7000万元。根据《关于2020年2月新增一般债券安排“四好农村路”建设资金补助计划项目的通知》（湛交规〔2020〕2号）安排农村公路升级改造16776.67万元。
（二）管理分析

1.资金管理。

（1）资金支付。

2020年下达十件民生实事新增一般债券资金合计23776.67万元，已支付23049.42万元，资金支付率96.9%。

（2）支出规范性。

项目实际支出根据项目管理办法规定程序审核把关，并按基建会计制度的有关要求执行，根据建设单位与相关单位签订的合同（协议），施工单位上报并经工程监理单位签认的计量和完成的工程进度，拟出拨款数额后填制的工程拨款单拨付工程进度款，保证专项资金专款专用。

2.事项管理。

（1）实施程序。

工程项目严格按照基建程序进行实施，根据批复后的工程可行性报告、建设方案、施工图及预算，施工单位完成项目施工招标后开始动工建设，完工后及时进行交工验收。

（2）管理情况。

省道升级改造项目由市公路事务中心业务部门和项目建设单位成立工程现场管理工作组，农村公路升级改造项目由县级交通主管部门负责监管，定期对工程质量、安全、进度进行检查，发现存在问题要求施工及监理单位按时整改并书面答复。项目建设流程均按规定程序推进，全市2020年度没有发生过一起质量安全生产责任事故。
（三）产出分析

1.经济性。

提升公路路况，改善通行服务水平，促进区域性经济发展，年度指标值为对经济发展的促进作用100%，全年完成值为100%。
2.效率性。

2020年省道升级改造150公里任务按期完成，一般债券资金支出为100%。
（四）效益实现度分析

1.效果性。

2020年省道升级改造任务150公里，实际完成189公里；农村公路升级改造任务150公里，实际完成167公里，建设进度（按完工里程）为100%。

2.公平性。

项目建设过程公平公正公开，按规定完成项目前期审批流程、招投标等建设工作。

五、主要绩效

2020年完成省道升级改造任务189公里，农村公路升级改造任务167公里，逐步改善项目所在路段路况及安全水平，保障了人民群众出行安全。
六、存在问题

项目建设配套资金不足，公路工程属于公共设施的建设，单靠省补助、市县配套的资金模式，在经济欠发达地区存在较大的难度，建议全盘考虑全省的经济格局，加大对贫困地区的资金补助，并且明确要求地方政府出资共同建设，规定落实资金的时间节点，加大公共财政对公路建设的投资力度，达到共同为公路建设出资出力、及时完成公路建设项目的效果。

七、下一步工作计划

做好项目交工后的运营和后期相关工作，积极争取中央省级资金对粤西地区的补短板建设补助。加大投资力度，加大与地方政府的联动，加快落实征地拆迁主体责任及用地保障，为项目建设提供“无障碍”施工环境，为有力促进湛江市普通公路路网提档升级保驾护航。



