附件1:
2016年《政府工作报告》重点督办事项分解表
	序号
	事    项
	具体工作计划和目标
（2016年度需完成的目标任务）
	完成
时限
	主办单位
	主办单位领导
	主办单位
经办科室
和人员
	协办
单位
	市分管领导
	市政府
协管领导

	1
	钢铁基地１号高炉稳定达产，２号高炉9月前建成投产，全面建成钢铁一期工程
	3月1550冷轧工程热负荷试车。
6月厚板工程热负荷试车。
6月力争建成2号高炉系统并投产。
	2016.12
	市钢铁石化项目建设协调小组
	
	钢铁组
李志正
	湛江开发区管委会
	赵志辉
	刘  兵

	2
	力争中科炼化主体工程早日动工
	争取中石化集团尽快批复中科项目总体设计方案，争取年内动工建设。
	2016.12
	市钢铁石化项目建设协调小组
	
	石化组
李洪权
	湛江开发区管委会
	赵志辉
	刘  兵

	3
	动工建设湛江国际机场
	争取年内批复可行性研究报告，动工建设湛江国际机场。
	2016.12
	湛江机场迁建办
	马国庆
	庄兆杰
	
	赵志辉
	刘  兵

	4
	年内安排重点项目174个，开工47个，建成16个，完成投资349.3亿元
	年内安排重点项目176个，开工47个，建成16个，完成投资350.84亿元。
	2016.12
	市发展改革局
	钟胜保
	重点项目科
钟科明
	各县（市、区）政府、
市直有关单位
	赵志辉
	刘  兵

	5
	清理不合理收费，编制涉企收费清单目录
	取消、降低、停征一批涉企收费事项。编制《湛江市涉企行政事业性收费目录清单》和《湛江市涉企政府定价经营服务性收费目录清单》。
	2016.12
	市发展改革局
	钟胜保
	收费管理科
陈  宏
	市财政局、市经济和信息化局、市商务局
	赵志辉
	刘  兵

	6
	加快建设东海岛铁路
	完成东海岛铁路东山站余下的站场用地征拆个案，完成红线内的全部征拆任务。
	2016.12
	市交通建设
指挥部
	刘  兵
	吴其彪
曹饶川
	相关县（区）政府
	赵志辉
	刘  兵

	7
	推进合湛高铁建设
	争取高铁正线进入湛江西客站。力争年内动工建设。
	2016.12
	市交通建设
指挥部
	刘  兵
	吴其彪
曹饶川
	市城市规划局、市国土资源局、市交通运输局
	赵志辉
	刘  兵

	
	
	
	
	市发展改革局
	钟胜保
	交通科
李小萍
	
	
	

	8
	加快建设东雷高速
	上半年完成用地报批手续。力争3月底完成先行标征地拆迁任务，下半年全部完成征地拆迁工作。
	2016.12
	市交通建设
指挥部
	刘  兵
	吴其彪
曹饶川
	相关县（市、区）政府
	赵志辉
	刘  兵

	9
	加快建设云湛高速湛江段
	完成全部征地拆迁工作，完成路基工程。
	2016.12
	市交通建设
指挥部
	刘  兵
	吴其彪
曹饶川
	相关县（市、区）政府
	赵志辉
	刘  兵

	10
	加快建设湛徐高速徐闻港支线
	上半年完成用地报批手续，下半年争取完成征地拆迁工作。
	2016.12
	市交通建设
指挥部
	刘  兵
	吴其彪
曹饶川
	徐闻县政府
	赵志辉
	刘  兵

	11
	动工建设玉湛高速湛江段
	协助项目业主争取10月获得项目立项批复。12月底前动工建设。
	2016.12
	市交通运输局
	符  贤
	规划科
赵一方
基建科
冯谋欣
	市发展改革局、市国土资源局
	赵志辉
	刘  兵

	12
	加快建设铁路西站客运综合交通枢纽工程
	4月前完成前期工作。
5月完成设计单位招标工作。
10月完成施工图审查、施工及监理单位招标。
11月动工建设。
	2016.12
	市基础设施投资集团公司
	张世趟
	项目部
肖雪强
陈家闯
	市发展改革局、麻章区政府
	赵志辉
	刘  兵

	13
	力争动工建设环城高速南三岛大桥段
	协助项目业主争取8月底前获得项目立项批复，12月底前动工建设。
	2016.12
	市交通运输局
	符  贤
	基建科
冯谋欣
规划科
黄葵林
	南三岛滨海旅游示范区管委会
	赵志辉
	刘  兵

	14
	启动廉江至湛江、吴川至湛江两条快速线前期工作，争取早日动工建设
	落实前期工作资金，开展线路方案研究，编制完成工程可行性研究报告。
	2016.12
	市交通运输局
	符  贤
	规划科
黄葵林
	廉江市、吴川市政府
	赵志辉
	刘  兵

	15
	完善市区电动车充电设施
	建设完善市区2个公交站场、3个公交首末站电动车充电设施。
	2016.12
	市交通运输局
	符  贤
	运输管理科
李静
	市发展改革局、市公交公司
	赵志辉
	刘  兵

	16
	建设西连接线综合公交枢纽站场
	编制西连接线公交枢纽站项目初步设计方案和施工设计方案，力争年内开工建设。
	2016.12
	市交通运输局
	符  贤
	运输管理科
宋劲松
	赤坎区政府
	赵志辉
	刘  兵

	
	
	
	
	市代建项目
管理局
	叶海忠
	工程管理科
邹传恩
	
	
	

	17
	加快推进湛江港40万吨级航道工程
	完成工程可行性研究报告、专项报告、初步设计、施工图设计等。
	2016.12
	市交通运输局
	符  贤
	规划科
赵一方
	市发展改革局、市海洋渔业局
	赵志辉
	刘  兵

	18
	加快实施东海岛煤炭码头和宝满港区集装箱一期扩建工程
	全面推进项目前期工作。
1.东海岛港区煤炭码头：完成工程可行性研究报告、有关专项研究报告，争取完成上报工作。
2.宝满港区集装箱一期扩建工程：完成工程可行性研究报告、有关专项研究报告，争取立项批复。
	2016.12
	湛江港（集团）股份有限公司
	张  翼
	发展部
陈标
	市发展改革局、市交通运输局
	赵志辉
	刘  兵

	19
	推进中科炼化、京信东海电厂两个配套码头建设
	1.中科炼化配套码头建设完成围堰、重件道路、管廊道路建设，力争12月底前动工建设。
2.京信东海电厂配套码头争取6月获得项目立项批复，12月底前动工建设。
	2016.12
	市交通运输局
	符  贤
	基建科
冯谋欣
	市发展改革局
	赵志辉
	刘  兵

	
	
	
	
	湛江开发区
管委会
	王再华
	湛江开发区交通运输局
唐坚
	
	
	

	20
	动工建设调顺跨海大桥
	4月取得工程可行性研究报告批复。
6月完成施工招标并正式动工。
	2016.12
	市交通投资
集团公司
	杨敬选
	投资发展部
陈永宁
建设管理部
苏明来
	
	赵志辉
	刘  兵

	21
	开展疏港大道市政化改造
	10月完成项目建议书批复。
12月编制完成工程可行性研究报告。
	2016.12
	市公路局
	谢灵运
	计划科
林盛智
	市城市规划局
	赵志辉
	刘  兵

	22
	改造省道285线吴川良村至梅北等7段道路，完成“迎国检”收尾工作
	7月完成主体工程施工。
10月完成工程交工验收。
12月完成3段路面改造工程（68.4公里）以及“迎国检”收尾工作；完成4段路面改造工程（63.9公里）前期工作并动工建设。
	2016.12
	市公路局
	谢灵运
	基建科
莫秋旭
计划科
林盛智
养护科
何国成
	吴川市政府
	赵志辉
	刘  兵

	23
	推动湛化集团环保迁建
	1.落实项目用地选址。
2.确定项目安全预评价、职业病危害评价、环境影响评价等报告的编制单位，完成搬迁前期工作。
3.完成搬迁项目工程、施工监理等招标工作。
	2016.12
	市国资委
	卢跃飞
	改革科
陈云
	市经济和信息化局
	赵志辉
	刘  兵

	24
	改造机畅路
	1.完成征地工作、项目立项、项目招投标、方案设计及评审、施工图设计、预算清单审核、报建等。
2.年内动工建设。
	2016.12
	市交通运输局
	符  贤
	地方公路总站
庄光权
	霞山区政府
	赵志辉
	刘  兵

	25
	加快实施东海岛港区航道工程
	6月前获得项目批复，12月完成项目施工图设计。
	2016.12
	湛江开发区
管委会
	王再华
	湛江开发区交通运输局
唐坚
	市交通运输局、市海洋渔业局
	许  顺
	刘  兵

	26
	加快实施30个入园项目，力争18个项目建成投产
	盛保科技等6个在建项目6月底前建成投产；武船制造等12个已入园项目上半年动工建设、12月底前建成投产；12个拟入园项目6月底前完成立项、土地出让等，12月底前落户建设。
	2016.12
	湛江开发区
管委会
	王再华
	湛江开发区发展改革和招商局
符河燕
	
	许  顺
	刘  兵

	27
	加快德佬村搬迁，保障钢铁基地通过环保验收
	完成安置房户型选择，完成人口信息登记审核，2016年底完成房屋及地上附着物补偿协议的签订工作。
	2016.12
	湛江开发区
管委会
	王再华
	湛江开发区征地工作队
吴忠君
	
	许  顺
	刘  兵

	28
	力促石化园区华南联合液化化工库区等７个项目落地建设
	1.华南联合液体化工库区项目、茂化建20万吨/年溶剂异构项目、茂化建炼化维保基地项目和湛江港东海岛散货码头（迁址）项目6月底完成项目用地规划、招拍挂手续，12月底动工建设。
2.中冠乙烯裂解燃料油及二氧化碳深加工项目和联晟年产12万吨环氧乙烷衍生精细化工产品项目8月底完成项目立项、用地规划、招拍挂手续，力争12月立项。
	2016.12
	湛江开发区
管委会
	王再华
	湛江开发区发展改革和招商局    
符河燕
	
	许  顺
	刘  兵

	29
	新建东海岛自来水厂
	完成项目选址、立项、设计等前期工作，力争年内动工建设。
	2016.12
	湛江开发区
管委会
	王再华
	湛江开发区住房和规划建设局
许忠胜
	
	许  顺
	黄  光

	30
	建设平乐再生水厂中水回用工程
	8月完成地形测量、地质勘探、工程项目建议书报批、项目工程可行性研究报告、环评报告编制、审批及工程立项等前期工作。
12月完成征地拆迁及地上附着物清赔工作。开展施工图设计及审查工作、办理建设工程规划许可证及土地使用证。
	2016.12
	湛江开发区
管委会
	王再华
	湛江开发区城市综合
管理局      蔡宽
	市环境保护局
	许  顺
	陈才君

	31
	启动湛江与泰国互派50名交换生项目
	1.派出50名学生到泰国中小学带薪实习，与泰国皇家理工大学互派36名学生开展交流学习。
2.与泰国兰实大学开展学生交流、与泰国博仁大学合作开设硕士预科班项目。
	2016.12
	市教育局
	李更盛
	办公室
林尚武
	
	陈  云
	杨文光

	32
	建设在线“云课堂”系统
	1.完成市直属学校及部分县区中学“云课堂”建设。
2.推进市特殊教育学校与各县（市、区）特殊教育学校“云课堂”建设。
3.建设湛江市教育系统“云视频”会议平台。
	2016.12
	市教育局
	李更盛
	装备中心
  梁华雄
	市经济和信息化局
	陈  云
	杨文光

	33
	建成湛江幼儿师范专科学校
	1.一期工程7月份竣工验收及交付使用。
2.年内启动二期工程。
	2016.12
	市教育局
	李更盛
	职成科
韦汉平
	
	陈  云
	杨文光

	
	
	
	
	市住房和城乡
建设局
	罗滇南
	市代建项目管理局
梁展勇
	
	
	

	34
	新建霞山西厅自来水厂
	年内动工建设。
	2016.12
	市水务投资
集团公司
	康广全
	项目部
郑湛文
	
	吴建林
	黄  光

	35
	编制实施低碳生态城市建设规划
	年内编制完成湛江市低碳生态城市建设规划。
	2016.12
	市城市规划局
	李枝坚
	规划编制科
刘军
	
	吴建林
	黄  光

	36
	加快建设南三岛滨海旅游示范区
	1.完成南三岛东部中心广场、大王庙至东部中心广场观光绿道。
2.动工建设广州湾国际旅游城、湖村湾旅游综合体、南三自来水厂。
	2016.12
	南三岛滨海旅游示范区管委会
	车斯文
	南三岛示范区公共建设局
万庆东
	
	吴建林
	黄  光

	37
	开展海川路市政化改造
	年内完成前期工作。
	2016.12
	市交通投资
集团公司
	杨敬选
	投资发展部
林湛超
	
	吴建林
	黄   光

	38
	建成广州湾大道南段
	4月完成部队土地置换、用海审批、海滨宾馆征地工作。
6月完成桥梁架设。
10月完成路面沥青施工。
12月完成工程建设任务。
	2016.12
	市城市综合
管理局
	江向阳
	市政工程
管理科
郭春涨
	
	吴建林
	黄  光

	39
	建成南方路排水及跨线桥
	4月完成征地拆迁工作。
12月完成工程建设任务。
	2016.12
	市城市综合
管理局
	江向阳
	市政工程
管理科
郭春涨
	
	吴建林
	黄  光

	40
	建成源珠路西段
	4月中旬完成征地拆迁工作。
4月完成预算审核工作。
6月组织施工。
9月建成通车。
	2016.09
	市城市综合
管理局
	江向阳
	市政工程
管理科
郭春涨
	
	吴建林
	黄  光

	41
	建成世贸人行天桥
	3月完成预算审核工作。
6月组织施工。
12月完成工程建设。
	2016.12
	市城市综合
管理局
	江向阳
	市政工程
管理科
郭春涨
	
	吴建林
	黄  光

	42
	动工建设、改造文西路等10条市政道路
	动工建设文西路、新光大道。
	2016.12
	市城市综合
管理局
	江向阳
	市政工程
管理科
郭春涨
	
	吴建林
	黄  光

	
	
	沿海大道4月动工建设。
	
	市交通投资
集团公司
	杨敬选
	建设管理部
苏明来
	
	
	

	
	
	完成广州湾大道商务中心段、龙桂南路、龙桂北路、龙潮东路总工程量80%。
	
	市代建项目
管理局
	叶海忠
	王富清
	湛江开发区管委会
	
	

	
	
	圆岭路改造6月完成，文东路建设12月完成。
	
	湛江开发区
管委会
	王再华
	湛江开发区城市综合
管理局      蔡宽
	
	
	

	
	
	年内完成体育路建设。
	
	湛江海东新区
管委会
	崔  青
	海东新区投资公司
王天昌
	
	
	

	43
	申报国家（省）海绵城市试点市
	1.第一季度按国家有关部委的要求准备申报材料。
2.第二季度开展国家（省）试点工作。
3.第四季度出台海绵城市建设规划技术指引。
	2016.12
	市城市综合
管理局
	江向阳
	总工程师室
李孔星
	
	吴建林
	黄  光

	44
	集中整治市区4个“水浸街”黑点
	年内完成整治解放西路、海湾路、百蓬路、友谊一横路“水浸街”黑点。
	2016.12
	市城市综合
管理局
	江向阳
	市政工程
管理科
郭春涨
工程计划
管理科
李康武
	
	吴建林
	黄  光

	45
	推动海滨船厂环保迁建
	协调部队推进海滨船厂环保迁建选址工作。
	2016.12
	市城市规划局
	李枝坚
	市政科
宾文
	市双拥办
	吴建林
	黄  光

	46
	编制新型城镇化规划
	编制完成湛江市新型城镇化规划。
	2016.12
	市城市规划局
	李枝坚
	城镇科
钱珏辉
	
	吴建林
	黄  光

	47
	创建金沙湾4A景区
	3月完成金沙湾滨海休闲旅游区创建国家4A级景区申报书及相关佐证材料，报省审批。
10月完成各项软硬件设施。
12月完成创建工作。
	2016.12
	市旅游局
	彭  晖
	规划科
刘建华
旅游发展促进中心
全军
	市城市综合管理局
	吴建林
	黄  光

	48
	加快实施“3844”工程，完善城市旅游公共服务设施
	1.年内在城区范围内建设15座旅游厕所、3座旅游驿站。
2.举办第四届湛江海洋周。
3.完成金沙湾滨海休闲旅游区创建国家4A级景区的工作目标。
4.拓展冬休旅游市场。
	2016.12
	市旅游局
	彭  晖
	规划科
刘建华
市场科
林洪强
招商分局
支晓云
旅游发展促进中心
全军
	市城市综合管理局、市旅游投资集团公司
	吴建林
	黄  光

	49
	建成法式风情街二期
	1.明确改造范围和资金来源。
2.完成项目建设用地的招拍挂工作，项目立项工作，规划设计、施工、监理公开招标工作，规划设计方案编制及审批，施工图设计，预算清单审核，报建等。9月动工建设。12月建成法式风情街二期。
	2016.12
	市旅游投资
集团公司
	陈振华
	项目建设部
丘豪华
	
	吴建林
	黄  光

	50
	建设赤坎民国风情街
	3月动工建设。
4月完成接收所有公房。
争取5月底完工。
	2016.12
	市旅游投资
集团公司
	陈振华
	项目建设部
丘豪华
	
	吴建林
	黄  光

	51
	改造逸仙路片区民国旧建筑群
	1.明确改造范围和资金来源。
2.完成项目立项工作，规划设计、公开招标工作，规划设计方案编制及审批。
3.争取12月完成施工图设计。
	2016.12
	市旅游投资
集团公司
	陈振华
	项目建设部
丘豪华
	
	吴建林
	黄  光

	52
	建设人民大道南地下步行系统
	完成立项、设计、招标、办理规划许可证、施工许可证、签订施工及监理合同等工作。
	2016.12
	市人防办
	陈  智
	工程科
梁儒立
	
	吴建林
	黄  光

	53
	加快海东新区地下综合管廊、污水处理厂、自来水厂和沿海大道等公共基础设施建设
	1.完成地下综合管廊的立项。
2.完成海东新区污水处理厂选址、土地规划调整、环评等前期工作。
3.完成海东新区输水工程设计工作。
4.完成沿海大道招投标等前期工作。
	2016.12
	湛江海东新区
管委会
	崔  青
	海东新区投资公司
王天昌
	
	吴建林
	黄  光

	
	
	
	
	
	
	沿海大道建设领导小组
吴卡
	
	
	

	54
	建成三柏西村农民公寓
	8月完成三柏西农民公寓施工。
12月完成农民回迁工作。
	2016.12
	湛江海东新区
管委会
	崔  青
	海东新区投资公司
王天昌
	
	吴建林
	黄  光

	55
	支持各县（市）按照三级医院标准，至少创建一间高水平医院
	1.逐步配齐各县（市）人民医院76种设备；建设县（市）人民医院与三级甲等医院互联互通的远程医疗平台；实施三级医院与县（市）人民医院和中医医院对口支援，加强人才的培训和专科建设。
2.廉江市人民医院通过三级甲等医院的评审，吴川市人民医院和徐闻县人民医院达到三级综合医院水平，其他县（市）医院服务能力逐步提升。
	2016.12
	市卫生计生局
	张建文
	医政科
甘少平
	
	梁志鹏
	罗滇南

	56
	提高乡镇卫生院、村卫生站标准化水平，改善基层医院就医环境和医护人员的工作生活条件
	2016年开展30间乡镇卫生院标准化建设和110间村卫生站公建民营规范化示范点建设，建设乡镇卫生院职工周转房500套。
	2016.12
	市卫生计生局
	张建文
	规财科
李  超
妇基科
麦燕清
	
	梁志鹏
	罗滇南

	57
	推行家禽“集中屠宰、冷链配送、生鲜上市”
	在湛江主城区（赤坎、霞山、开发区）农贸市场、商场超市、餐饮服务单位等各类经营场所实现家禽“集中屠宰、冷链配送、生鲜上市”，逐步完善和巩固。
	2016.12
	市食品药品
监管局
	陈景泰
	综合协调科
林尊从
	市商务局、市农业局、市畜牧兽医局
	梁志鹏
	罗滇南

	58
	办好第二届“市长杯”工业设计大赛
	完成作品征集、评选、颁奖、展示等。
	2016.12
	市经济和
信息化局
	黄  寒
	电力科
汪增宏
	
	庄晓东
	陈才君

	59
	加快建设麻章森工产业园，完成5.5平方公里启动区征地拆迁
	1.完成园区12.95平方公里范围的规划环境影响评价项目的招投标工作，争取完成规划环境影响评价项目书。
2.争取完成森工产业园区控制性详细规划。
3.制定产业园区的修建性详细规划，开展征地拆迁工作，建设基础设施。
	2016.12
	麻章区政府
	杨杰东
	麻章区森工产业园区管理委员会
李景隆
	市经济和信息化局
	庄晓东
	陈才君

	60
	加快4G基站规模化建设，实现公共区域无线局域网覆盖
	1.年内新增公众移动通信逻辑基站 10384个，物理站址734个，全市移动基站平均共享率达到75%。
2.WLAN覆盖工作进行平台建设和重点急需覆盖区域建设，建设15000个AP点。
	2016.12
	市经济和
信息化局
	黄  寒
	无委办
汤显忠
	
	庄晓东
	陈才君

	61
	实施高新技术企业培育工程，新增高新技术企业20家
	召开全市高新技术企业工作会议，做好高企培育和高企认定的宣传发动工作，组织企业开展申报认定工作，2016年新增高企20家。
	2016.12
	市科技局
	欧先伟
	高新技术科
陈建中
	
	庄晓东
	陈才君

	62
	办好第二届“南方海谷”海洋科技创新创业大赛
	1.争取将“南方海谷杯”创新创业大赛列入国家创新创业大赛行业赛。
2.5月前形成最新工作方案报市政府审批。
3.6月启动第二届“南方海谷杯”海洋科技创新创业大赛。9-11月进行决赛。
	2016.12
	市科技局
	欧先伟
	综合规划与社会发展科
陈铖
	
	庄晓东
	陈才君

	63
	完善电子口岸网络平台，实施单一窗口和通关一体化
	加快湛江电子口岸建设，推动政务和商务平台的共同开发，促进“三互一共”、“单一窗口”建设，提高口岸通关效率。
	2016.12
	市商务局
	王小穗
	口岸管理科
周志安
	
	庄晓东
	林小伟

	64
	建设华南铁矿石现货交易和检验鉴定中心，建成铁矿石、原油、燃料油期货交割库，打造中国南方大宗商品物流交易中心
	1.争取将湛江港纳入国家第二批具备停靠40万吨大船条件的码头。
2. 积极推进配矿事宜，争取设立铁矿石分销中心。
3.联合北铁中心将湛江港腹地客户纳入平台，并争取更多的贸易商上线交易。
4.加强与上海期货交易所和中油燃料油公司的沟通协调，争取尽快开展原油、燃料油期货交割业务。
	2016.12
	湛江港（集团）股份有限公司
	张  翼
	业务部
王越
	市商务局
	庄晓东
	林小伟

	65
	支持建设湛江-东盟热带农产品批发展示中心
	9月完成产品配送中心建设和网店开通。
12月完成跨境电商物流、陆路口岸车检场、东盟商品批发展示中心等项目的前期工作，完成农产品溯源平台建设，与东盟国家双向开展农产品进出口贸易业。
	2016.12
	遂溪县政府
	余庆创
	遂溪县经济信息化和科技局
陈波
	市商务局
	庄晓东
	林小伟

	66
	建成湛江商贸物流城
	5月完成供水管道的分接安装工作。
5月交楼，约300个客户可以进驻经行。
力争8月完成园区内福华路的建设工作。开展招商引资工作，将旅游、酒店、餐饮等项目引进园区内。
力争10月开业。
	2016.12
	麻章区政府
	杨杰东
	麻章区经信局
张育
	
	庄晓东
	林小伟

	67
	建成义乌小商品批发城一期
	12月完成土建工程，商业部分（裙楼）装修及设备安装完成60%以上。
	2016.12
	霞山区政府
	陈恩才
	霞山区经信局
林坤
	
	庄晓东
	陈才君

	68
	新（扩）建赤坎水质净化厂三期等6间污水处理厂
	1.赤坎水质净化厂三期项目首期工程竣工投产。
2.屋山水质净化厂完成项目立项。
	2016.12
	市水务投资集团公司
	康广全
	项目部
郑湛文
	
	庄晓东
	陈才君

	
	
	3.新建临港工业园污水处理厂：5月底前完成一期项目可行性研究报告；7月底前完成初步设计；9月底前完成施工图设计；年底完成施工招标和签订施工合同，并动工建设。
	
	霞山区政府
	陈恩才
	湛江临港工业园投资开发有限公司黄杰文
	
	
	

	
	
	[bookmark: _GoBack]4.新建海东污水处理厂：完成选址、土地规划调整、环评等前期工作。
	
	湛江海东新区
管委会
	崔  青
	海东新区投资公司
王天昌
	
	
	

	
	
	5.扩建平乐再生水厂二期：开展项目方案论证、勘察设计招投标、方案设计等前期工作，力争2016年底动工建设。
	
	湛江开发区
管委会
	王再华
	湛江开发区住房和规划建设局
许忠胜
	
	
	

	
	
	6.新建黄略农村污水处理工程：8月前完成2个污水处理站选址的前期工作；12月前完成土地调整及征地工作，年底前动工建设。
	
	遂溪县政府
	余庆创
	黄略镇
梁李兴
	
	
	

	69
	建设霞山污水处理厂中水回用工程
	
4月完成霞山水质净化厂至湛江港宝满港区的中水回用管道工程（下称管道工程）立项。
8月完成管道工程规划、设计和施工招标等前期工作。
9月动工建设。
11月建成管道工程。

	2016.12
	市水务投资集团公司
	康广全
	项目部
郑湛文
	湛江港（集团）股份有限公司、市环境保护局
	庄晓东
	陈才君

	70
	综合治理鉴江中下游和袂花江、小东江、三丫江污染
	
1.市水务部门指导项目法人开展项目前期工作和建设管理工作。
2.市环保部门督促有关县（区）按如下计划推进：3月动工建设吴川污泥处理处置中心。完成三丫江左堤传趾至博力段整治工程。完成小东江左堤五一至大屯闸段整治工程。6月流域内城镇生活污水收集率80%以上，处理率75%以上，已建污水厂负荷率


85%以上。动工建设滨江污水处
理厂。建成浅水镇污水处理厂。9月流域内生态公益林占林业总用地面积的比例达到40%。强化环境监管与监测。12月完成综合整治鉴江、袂花江饮用水源保护区内各类污染源。
3.吴川市：按计划推进小东江城区段（隔海河）综合整治工程。重点推进小东江综合整治和生态修复，抓好河道清障、截污、治污、清淤等，加强净化美化。加快推进兰石镇、长岐镇污水处理设施建设。
4.坡头区：综合治理鉴江中下游非法抽砂、乱堆放等行为。

	2016.12
	牵头：市环境保护局、市水务局
	陈  刘
刘耀辉
	市环境保护局
黄志华
市河涌办
叶树春
	
	庄晓东
	陈才君

	
	
	
	
	承办：吴川市政府
	全可文
	吴川市环保局戴其实
	
	
	

	
	
	
	
	承办：坡头区政府
	崔  青
	坡头区水利局
黄海松
	
	
	

	71
	支持奋勇高新区建设“中泰”、“中印尼”东盟产业园，实施中泰合资制药等项目
	1.第一季度制定工作计划，与泰国中小企业经贸发展委员会、印尼千禧集团进行沟通联系。
2.第二季度邀请泰国中小企业经贸发展委员会、印尼千禧集团来访会谈。
3.第三季度初步达成意向，确定共建“两国双园”具体事项。
4.第四季度力争泰国、印尼各有1-2个投资项目落户。
	2016.12
	湛江奋勇高新区管委会
	邹勇兵
	湛江奋勇高新区招商局
胡  毅
	市商务局
	庄晓东
	林小伟

	72
	完善医保信息审核系统，与省内和广西北部湾地区实现异地结算，丰富医保“湛江模式”
	完善医保信息审核系统，进一步扩大省内异地医保结算范围，丰富医保湛江模式。
	2016.12
	市人力资源和社会保障局
	张子英
	市社保局   冯志强
	
	何  鑫
	杨文光

	73
	加快建设雷州东西洋现代粮食产业示范区
	完成“育繁推”一体化种业示范基地建设；全面推进绿色/特色优质稻米标准化生产基地项目；机械设备维修中心投入使用，水稻机械化生产与社会化服务早造开始运转；建成特色优质稻米加工厂，下半年出产品；全面完成东西洋现代粮食产业示范区项目综合服务体系建设内容。
	2016.12
	牵头：市农业局
	龙锦贤
	种植业
管理科
陈  玉
	
	何  鑫
	杨文光

	
	
	
	
	承办:雷州市政府
	吴国雄
	雷州市农业局
李奇源
	
	
	

	74
	动工建设硇州渔港等6个省级现代渔港
	开展海域使用和环评论证、设计、施工招投标，落实监理制等前期工作，争取下半年动工建设，完成阶段建设任务。
	2016.12
	市海洋渔业局
	陈华真
	计财科
罗洁
	相关县（市、区）政府
	何  鑫
	杨文光

	75
	完成两宗中型灌区节水改造和1宗规模化节水工程
	1. 年底完成雷州东洋灌区中型灌区节水配套与改造工程。
2.徐闻县大水桥灌区： 4至6月前完成主渠防渗加固、桥梁、渠底涵。4月水利安装工程开始施工，7月泥结石路开始施工，7月至12月开始安排其他支渠施工，年底完成全部建设任务。
3.徐闻县规模化节水灌溉增效示范工程：3月底完成变压器安装，4月底组织工程验收。
	2016.12
	牵头：市水务局
	刘耀辉
	农村水利科
陈伟
	
	何  鑫
	杨文光

	
	
	
	
	承办：雷州市政府
	吴国雄
	雷州市水务局
许立生
	
	
	

	
	
	
	
	承办：徐闻县政府
	吴康秀
	徐闻县水务局
林超
	
	
	

	76
	完成12宗小型病险水库除险加固、15宗中小河流治理和27宗海堤加固达标工程
	1.完成12宗小型病险水库除险加固工程建设任务。
2.15宗中小河流项目中， 5月全部开工建设，年底基本完成3宗，完成治理河长60公里。
3.27宗海堤加固达标工程中，年内全部开工建设，年底基本完成3宗，加固达标堤长90公里。
	2016.12
	牵头：市水务局
	刘耀辉
	建管管理科
陈华南
	
	何  鑫
	杨文光

	
	
	
	
	承办：相关县（市、区）政府
	
	
	
	
	

	77
	建成东山垌生态廊道
	3月15日前完成立项。
5月10日前完成设计成果及预算。
5月30日前完成预算审核、租地工作。
6月底前完成施工招投标。
7月10日前动工建设。
12月底前完成东山垌生态廊道建设。
	2016.12
	牵头：市水务局
	刘耀辉
	市河涌办
叶树春
	
	何  鑫
	杨文光

	
	
	
	
	承办：赤坎区政府
	龙小艾
	赤坎区农业局
全伟雄
北桥街道办
杜伟初
	
	
	

	78
	建成三号渠生态廊道
	5月完成初步设计成果。
6月10日前完成预算审核，并进行施工招投标。
7月10日前完成施工招标和征地拆迁及地上附着物理赔工作
7月20日前动工建设。
12月底前完成三号渠生态廊道工程建设。
	2016.12
	牵头：市水务局
	刘耀辉
	市河涌办
叶树春
	
	何  鑫
	杨文光

	
	
	
	
	承办：湛江开发区管委会
	王再华
	湛江开发区城市综合
管理局      蔡  宽
	
	
	

	79
	建成文保渠生态廊道
	5月31日前完成初步设计成果。
7月31日前完成征地拆迁及地上附着物理赔、施工招标等工作。
8月5日前动工建设。
12月底前完成文保渠生态廊道工程建设。
	2016.12
	牵头：市水务局
	刘耀辉
	市河涌办
叶树春
	
	何  鑫
	杨文光

	
	
	
	
	承办：湛江开发区管委会
	王再华
	湛江开发区城市综合
管理局      蔡  宽
	
	
	

	80
	建成瑞云湖生态处理系统
	4月30日前完成初步设计。
6月30日前完成施工招标。
7月10日前开工。
9月15日前完工建成300平方米浮岛式生物处理系统。
	2016.12
	市水务局
	刘耀辉
	市河涌办
叶树春
	市雷州青年运河管理局
	何  鑫
	杨文光

	81
	建成赤坎江生态处理系统
	4月30日前完成初步设计。
6月30日前完成施工招标。
7月10日前开工。
9月15日前南桥河与北桥河交汇口下游500米河段，建成浮岛式生物处理系统。
	2016.12
	市水务局
	刘耀辉
	市河涌办
叶树春
	赤坎区政府、市城市综合管理局
	何  鑫
	杨文光

	82
	启动鹤地水库向市区管道供水工程前期工作
	1.成立工作机构，制定整体工作方案。划定阶段任务，明确责任分解、明确项目投资模式等。
2.依法择定项目建议书编制单位，完成项目建议书编制工作并报批。
3.依法择定勘察、可研设计单位，开展可行性研究及相关专题工作。
	2016.12
	市雷州青年运河管理局
	洪德辉
	总工程师室陈芝键
	市水务局
	何  鑫
	杨文光

	83
	实施两万亩桉树纯林改造和热带雨林示范工程
	3月底完成造林地块选址、规划工作。
4月底完成林地清理、整地、种苗等备耕工作。
11月底完成造林种植任务。
12月底完成项目核查总结。
	2016.12
	市林业局
	詹建文
	营林科技科刘如鸿
	各有关县(市、区)政府
	何  鑫
	杨文光

	84
	加大资金、人力、物力投入，完善配套政策措施，坚持精准扶贫、精准脱贫，打好脱贫攻坚战
	1.全面完成精准扶贫相对贫困户基本信息录入工作。
2.制定湛江市新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚战的实施意见。
3.派出218个贫困工作组进驻全市218条贫困村。
4.制定218条贫困村帮扶措施。
5.落实2016年精准扶贫专项扶贫资金，每条贫困村30万元，共计6540万元。
	2016.12
	市委农办
	陈  新
	市扶贫办
陈志翔
	
	何  鑫
	杨文光

	85
	建成湛江粮食物流中心
	2016年底建成完工。
	2016.12
	市粮食局
	谢利龙
	调控储运科
黄卫诚
	市国资委
	何  鑫
	杨文光



