附件4:
2016年向市政府承诺的10个重点事项督办分解表
	序号
	承诺事项
	完成
时限
	具体工作计划和目标
	第一承诺
单位
	第二承诺
 单位
	协办单位
	市政府
分管领导
	市政府
协管领导

	1
	动工建设西城快线
	2016.12
	3月底前完成用地预审、立项等前期工作。
4月底前完成设计单位公开招标工作。
9月底前完成施工图审查、施工及监理单位公开招标工作。
12月底前动工建设。
	市基建投资
集团公司
	
	赤坎区、麻章区政府、市发展改革局
	赵志辉
	黄  光
刘  兵

	
	
	
	
	承诺人：张世趟
	
	
	
	

	
	
	
	
	分管领导：颜斌
	
	
	
	

	
	
	
	
	经办人员：肖雪强
	
	
	
	

	2
	动工建设东海岛港区杂货码头
	2016.12
	5月完成现场施工准备（含临设、临水、临电、相关设备进场）。
7月取得第一部分施工图（水工码头、地基处理、护岸、疏浚）批复。
8月动工建设（包括水工码头部分、地基处理）。
	湛江港（集团）
有限公司
	
	湛江开发区管委会、市交通运输局
	赵志辉
	刘  兵

	
	
	
	
	承诺人：张翼
	
	
	
	

	
	
	
	
	分管领导：林聪
	
	
	
	

	
	
	
	
	经办人员：邓世汉
	
	
	
	

	3
	完成新建市区1所公办中小学校，扩建5所市区公办中小学校
	2016.12
	2月底前，市教育局成立工作领导小组及专责小组，各区也成立学校建设工作领导小组，启动实施项目。
6月完成6所学校建设项目立项、设计、报建、招投标等工作。
12月，完成6所学校新建扩建项目建设任务。
	市教育局
	赤坎区、霞山区、麻章区、坡头区政府
	
	陈  云
	杨文光

	
	
	
	
	承诺人：李更盛
	承诺人:龙小艾
陈恩才
杨杰东
崔青
	
	
	

	
	
	
	
	分管领导：苏盛
	分管领导：郑光宇
           朱金凤
陈辉
       郑土英
	
	
	

	
	
	
	
	经办人员：招祥平
	经办人员：熊春燕
            陈梅蓉
            吴家文
            吴杰荣
	
	
	

	4
	综合推进金沙湾片区“脚印”路网、“海绵”试点和“循环”社区建设，试点城乡生活垃圾分类回收和集中处理，打造城市转型发展样板片区
	2016.12
	2月底前，赤坎区政府会同市经济和信息化局、市城市综合管理局、市城市规划局及其他相关部门成立工作领导小组，全力推动相关工作的顺利开展。
3月赤坎区人民政府会同市相关职能部门制定具体实施方案。实施方案报市政府审批后，严格按市政府要求和方案认真组织实施。
	赤坎区政府 
	市经济和信息化局、市城市综合管理局、市城市规划局
	
	吴建林
	黄  光

	
	
	
	
	承诺人：龙小艾
	承诺人：黄寒
           江向阳
           李枝坚
	
	
	

	
	
	
	
	分管领导：黄廉东            
             甘强
	分管领导：关 雨
             陈勇
            洪海卫
            梁华春
	
	
	

	
	
	
	
	经办人员:吴丹
            王海澄
	经办人员：洪伟欣
            王华忠
            郭春涨
            宾文
	
	
	

	5
	解决市区酒店厨余垃圾资源化处理
	2016.12
	3月制定《湛江市餐厨垃圾资源化利用和无害化处理工作方案》。明确各相关单位工作职责，开展广泛宣传，让全市广大市民理解、支持、推进餐厨废弃物处理工作。
6月严格推进餐饮单位对餐厨废弃物的管理制度，推进安装标准化专用收集装备，建立台账管理制度，完成餐厨废弃物处置厂的选址、环评并开工建设。
9月建立餐厨废弃物全程联系管理制度，建立餐厨废弃物定点收集、密闭运输、集中处理体系。
12月建成日处理餐厨废弃物100吨的处理厂，合理规划餐厨废弃物收运作业流程，依法规范管理。
	市食品药品
监管局
	
	各区政府
	梁志鹏
	罗滇南

	
	
	
	
	承诺人：陈景泰
	
	
	
	

	
	
	
	
	分管领导：何玉科
            陈勇军
	
	
	
	

	
	
	
	
	经办人员：陈业充
	
	
	
	

	6
	建成“南方海谷”启动区一期工程
	2016.12
	3月广东湛江南方海谷海洋产业孵化中心一期建设开工。南方海谷启动区筹建处挂牌运作，与启动区建设主体——科创公司合署办公。
推介招商，优选进园项目。引入“南方海谷”创新管理团队，引进和建设一批新型研发机构等创新平台。
12月底建成项目一期工程，加快建设创业生活、科技创新、产业集聚“三位一体”的复合型社区，打造湛江“双创”新高地。
	市科技局
	
	
麻章区政府
	庄晓东
	陈才君

	
	
	
	
	承诺人：欧先伟
	
	
	
	

	
	
	
	
	分管领导：钱成
	
	
	
	

	
	
	
	
	经办人员：江雄伟
	
	
	
	

	7
	深化商事制度改革，推行电子营业执照和全程电子化登记，实行“一址多照”和“一照多址”
	2016.12
	1.电子营业执照工作计划和目标： 6月底前，进一步完善电子营业执照系统建设。9月底前，完成电子营业执照载体和机具采购，以便保障市场需求。12月底前，积极开展电子营业执照在行政审批、电子商务等领域的应用。
2.全程电子化登记工作目标和计划：3月起，全面铺开免冠行政区划名称预先核准业务全程电子化，进一步做好本单位授权用户的培训工作；协调省工商局做好研究论证和规划设计工作, 加快系统开发测试， 搭建网上登记服务平台，确保年底顺利实施工商总局企业名称核准全程电子化工作。
3.一址多照工作目标和计划：6月底前，继续深化“一址多照”工作，加大对大学生创业的扶持力度。加大宣传力度，采取多种宣传模式、多项宣传方式全方位宣传“一址多照”政策。7月起，征集市场主体、相关部门和工商业务人员的意见，积极探索扩大“一址多照”适用范围，确保年底前完成进一步推进“一址多照”登记工作目标。
4.一照多址工作目标和计划： 2016年6月底前，完成“一照多址”试点工作及方案的起草、征求意见，完善后上报市政府审批。下半年正式实施“一照多址”试点工作。
	市工商局
	
	
	庄晓东
	陈才君

	
	
	
	
	承诺人：谢哈森
	
	
	
	

	
	
	
	
	分管领导：张洁
	
	
	
	

	
	
	
	
	经办人员：李立东
	
	
	
	

	8
	营建沿海防护林等生态公益林3万亩
	2016.12
	3月底前完成造林地块选址和造林规划工作。
4月底前完成林地清理、整地、种苗等备耕工作。
6月底前完成造林任务60%以上。
11月底前完成造林种植任务。
12月底前完成项目核查总结。
	市林业局
	
	相关县（市、区）政府
	何  鑫
	杨文光

	
	
	
	
	承诺人：詹建文
	
	
	
	

	
	
	
	
	分管领导：蔡俊欣
	
	
	
	

	
	
	
	
	经办人员：刘如鸿
	
	
	
	

	9
	建成龙王湾、通明湾等5个市级区域性避风塘
	2016.12
	3月底前完成项目立项、勘察、设计、施工招标、落实监理制等前期工作。
4月底前动工建设。
6月底全面完成各项目建设任务。
下半年组织竣工验收。
	市海洋渔业局
	
	相关县（市、区）政府
	何  鑫
	杨文光

	
	
	
	
	承诺人：陈华真
	
	
	
	

	
	
	
	
	分管领导：赵振峰
	
	
	
	

	
	
	
	
	经办人员：罗洁
	
	
	
	

	10
	完成机动车驾驶人实际道路技能考试智能评判系统建设
	2016.12
	2月底前完成预算审核。
3月上旬前落实资金来源。
3月中下旬前开展政府采购。
4月中旬前开工建设。
8月下旬完成建设。
	市公安局
	
	市公路局
	黄勇武
	林小伟

	
	
	
	
	承诺人：杨国光
	
	
	
	

	
	
	
	
	分管领导：王中
	
	
	
	

	
	
	
	
	经办人员：陈雅
	
	
	
	



